

ГОДОВОЙ ПЛАН текущего ремонта жилищного фонда
Наровлянского района на 2023 год

Адрес дома	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Сроки выполнения работ	
				начало	окончание
г. Наровля, улица Мелиоративная, дом 17	устройство отдельных участков отмостки	м ²	15	март	декабрь
г. Наровля, улица Мелиоративная, дом 17А	устройство отдельных участков отмостки	м ²	25	март	декабрь
	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	50	март	декабрь
г. Наровля, улица Ленина В.И., дом 20	устройство отдельных участков отмостки	м ²	70	март	декабрь
г. Наровля, улица Ленина В.И., дом 28	устройство отдельных участков отмостки	м ²	25	март	декабрь
г. Наровля, улица Пионерская, дом 21	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	120,5	март	декабрь
г. Наровля, улица Пионерская, дом 2	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	100	март	декабрь
г. Наровля, улица Ленина, дом 22	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	100	март	декабрь
г. Наровля, улица Ленина, дом 16	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	150	март	декабрь
г. Наровля, улица Макаренко, дом 9	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	120	март	декабрь
г. Наровля, улица Макаренко, д. 10	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	200	март	декабрь
г. Наровля улица Макаренко, дом 14	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	200	март	декабрь
г. Наровля, улица Мелиоративная, дом 77	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	46	март	декабрь
г. Наровля, улица Мелиоративная, дом 19	ремонт отдельных участков мягкой кровли	м ²	100	март	декабрь
аг. Киров, ул. Советская, д. 93	текущий ремонт кровли	м ²	80	май	декабрь